WF.

WALLACE FERREIRA / SOFTWARE ENGINEER

PROPOSTA COMERCIAL

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO DIGITAL • MVP

Aplicativo de acompanhamento e painel administrativo para um serviço de assinatura.

PREPARADO PARA	PREPARADO POR
BrightPath Wellness Ltd. (empresa fictícia)	Wallace Ferreira
REFERÊNCIA	DATA / VALIDADE
WF-EX-2026-001	Novembro de 2026 / 15 dias

EXEMPLO FICTÍCIO • TODOS OS VALORES E PRAZOS SÃO ILUSTRATIVOS

Material educativo para acompanhar o artigo sobre o primeiro freelance. Não representa oferta comercial vigente nem substitui avaliação jurídica.

01 / CONTEXTO E ESCOPO

Visão geral da contratação

1. Objetivo do MVP

Desenvolver uma primeira versão funcional de uma plataforma digital destinada a validar um serviço de acompanhamento por assinatura. O MVP prioriza os fluxos essenciais, a operação por um único administrador e a possibilidade de evoluções futuras mediante novas contratações.

2. Entregáveis incluídos

MÓDULO	FUNCIONALIDADES CONTRATADAS
Aplicativo do usuário	Login por e-mail; recuperação de senha; consulta de programas e sessões; exibição de conteúdos em vídeo incorporado; visualização do status do acesso.
Painel administrativo web	Autenticação do administrador; gestão de usuários; criação e edição de programas; vinculação de programas; consulta básica de assinaturas.
Assinatura e acesso	Integração com 1 provedor de pagamento; leitura do status da assinatura; bloqueio e liberação do acesso conforme regras acordadas.
Backend e dados	API, persistência, autenticação e regras essenciais para suportar as funcionalidades descritas.
Entrega técnica	Código-fonte e instruções básicas de configuração, implantação e operação do MVP.

3. Limites de operação

- Uma única organização contratante e um único perfil administrador no MVP.
- Um único provedor de pagamentos e apenas os fluxos expressamente descritos.
- Interface profissional com componentes reutilizáveis; identidade visual exclusiva não incluída.

NOTA EDUCATIVA Definir o que será entregue, mas também seus limites, evita que a expressão “um aplicativo completo” tenha interpretações incompatíveis.

02 / EXPECTATIVAS E DEPENDÊNCIAS

Exclusões e responsabilidades

4. Itens não incluídos no preço-base

- Notificações push, área de comunidade, marketplace ou recursos de inteligência artificial.
- Cupons, testes gratuitos, cobrança avançada, múltiplos gateways ou múltiplos perfis administrativos.
- Identidade visual completa, design exclusivo em Figma e produção de textos, imagens ou vídeos.
- Publicação nas lojas de aplicativos, migração de dados existentes e integrações não relacionadas.
- Hospedagem, tarifas de serviços de terceiros, tributos, taxas de publicação e manutenção evolutiva contínua.

5. Responsabilidades do contratante

- Fornecer regras de negócio, conteúdos, marca, decisões operacionais e materiais necessários, em formato utilizável.
- Criar e manter as contas de pagamento e serviços externos sob sua titularidade; arcar com as respectivas tarifas.
- Indicar uma pessoa autorizada para validar requisitos, aprovar entregas e consolidar solicitações.
- Responder às solicitações de validação em até 5 dias úteis, salvo ajuste documentado.

6. Responsabilidades do contratado

- Implementar e testar os entregáveis expressos no escopo com diligência profissional.
- Informar impedimentos relevantes, registrar decisões e apresentar o andamento nos marcos acordados.
- Tratar informações do projeto com confidencialidade e aplicar controles técnicos proporcionais ao MVP.
- Comunicar previamente impactos de mudanças e não cobrar serviços adicionais sem aprovação expressa.

PROTEÇÃO MÚTUA Atrasos decorrentes da indisponibilidade de materiais ou aprovações devem ser registrados e permitir revisão proporcional do cronograma, sem presumir culpa automática de qualquer parte.

03 / EXECUÇÃO E ACEITE

Plano, marcos e validação

7. Plano indicativo de execução

MARCO	ENTREGA / CONDIÇÃO	PRAZO INDICATIVO
M0 · Início	Aprovação por escrito, pagamento inicial, acessos e insumos essenciais.	Semana 0
M1 · Fundação	Modelo de dados, autenticação e estrutura básica do painel.	Semanas 1–3
M2 · Painel funcional	Gestão de usuários, conteúdo e programas com demonstração.	Semanas 4–6
M3 · MVP integrado	Aplicativo do usuário, integração de assinaturas e testes de fluxos.	Semanas 7–10
M4 · Homologação	Correções de defeitos identificados no escopo e handoff contratado.	Semanas 11–12

Prazo estimado total: 8 a 12 semanas a partir do M0, condicionado à disponibilidade de insumos, acessos e validações. As datas serão recalculadas caso premissas relevantes mudem.

8. Critérios de aceite

1. O contratado comunica a entrega do marco e fornece roteiro ou demonstração dos fluxos previstos.
2. O contratante dispõe de 5 dias úteis para aprovar ou apontar, por escrito, divergências objetivas frente ao escopo e aos critérios combinados.
3. Defeitos reproduzíveis que impeçam os fluxos acordados serão corrigidos e apresentados para nova validação.
4. Pedidos de funcionalidades novas, preferências não acordadas ou alterações de regra de negócio seguirão o procedimento de mudança da seção 10.

A ausência de manifestação no prazo não substitui automaticamente o aceite formal; as partes registrarão a pendência e negociarão a continuidade e eventuais ajustes de prazo.

NOTA EDUCATIVA Critérios de aceite descrevem resultados verificáveis, não apenas a percepção subjetiva de que o software está “pronto”.

04 / VALORES E MUDANÇAS

Investimento e gestão de mudanças

9. Investimento fictício

ETAPA	PARCELA	VALOR ILUSTRATIVO
M0 · Reserva e início	40%	R$ 7.200
M2 · Painel funcional aprovado	30%	R$ 5.400
M4 · MVP aceito e handoff	30%	R$ 5.400
TOTAL DO ESCOPO-BASE	100%	R$ 18.000

Pagamentos por transferência bancária ou outro meio acordado, mediante documentação fiscal pertinente. Tributos, retenções e exigências de faturamento devem ser ajustados à situação real das partes antes da contratação.

Os valores acima são inventados para fins didáticos; não constituem referência de preço de mercado.

10. Mudanças de escopo (change request)

1. Solicitação: o contratante descreve a alteração desejada e o resultado esperado.
2. Análise: o contratado informa impacto estimado no escopo, no custo, no prazo e nas dependências.
3. Aprovação: a implementação adicional só começa mediante aceite escrito das duas partes.
4. Atualização: o planejamento e, quando aplicável, os marcos financeiros são revisados.

Sem aprovação, permanece válido o escopo originalmente acordado. Correções de defeitos frente aos critérios de aceite não são tratadas como mudanças cobradas à parte.

11. Serviços opcionais, mediante orçamento separado

- Publicação em lojas de aplicativos; treinamento ampliado; identidade visual exclusiva.
- Melhorias evolutivas, integrações adicionais e manutenção recorrente.

PROTEÇÃO MÚTUA Toda alteração deve ser transparente: o cliente sabe o que será cobrado e o desenvolvedor não executa compromissos adicionais indefinidos.

05 / OPERAÇÃO E PROTEÇÃO

Dados, titularidade e suporte

12. Titularidade e uso do código

Após a quitação dos valores contratados, o contratante receberá os artefatos produzidos especificamente para o projeto, conforme os direitos de uso e transferência definidos no instrumento contratual definitivo. Bibliotecas de terceiros, componentes de código aberto e ferramentas preexistentes permanecem sujeitos às suas licenças e titularidades próprias.

O contratado deverá indicar dependências relevantes, licenças aplicáveis e itens que não possam ser transferidos. O eventual uso do projeto em portfólio dependerá de autorização prévia por escrito.

13. Confidencialidade e dados

As partes se comprometem a preservar informações não públicas obtidas durante o projeto. O contratante permanece responsável por estabelecer as finalidades e bases aplicáveis ao tratamento de dados de seus usuários; os papéis e obrigações de cada parte, inclusive em relação à LGPD, devem ser formalizados em instrumento adequado antes de dados reais serem processados.

Credenciais e segredos serão compartilhados por meios seguros; não deverão constar em documentos ou repositórios públicos.

14. Garantia corretiva, suporte e manutenção

- Garantia de correção: 30 dias corridos após aceite final para defeitos reproduzíveis que contrariem o escopo aceito, sem cobrança adicional.
- Não inclui: funcionalidades novas, mudanças de regra, problemas causados por alterações de terceiros, incidentes externos ou uso fora das condições documentadas.
- Suporte operacional, monitoramento, evolução e novos atendimentos após o período serão objeto de acordo específico.

15. Handoff

A entrega inclui repositórios e código-fonte contratados, arquivo de configuração de exemplo sem segredos, instruções de execução e implantação, inventário de serviços e registro de pendências conhecidas. A transferência de acessos deverá ser confirmada por ambas as partes.

NOTA EDUCATIVA A entrega técnica e a responsabilidade pela manutenção são coisas diferentes; explicitar essa fronteira protege o cliente e o profissional.

06 / GOVERNANÇA E ENCERRAMENTO

Suspensão, rescisão e acordo

16. Comunicação e registro

As decisões sobre escopo, prazo, aceite, pagamentos e mudanças devem ser confirmadas por escrito, por e-mail ou ferramenta de projeto acordada. Uma reunião não substitui o registro das decisões materiais.

17. Suspensão e encerramento antecipado

Se houver impedimento relevante, inadimplemento ou indisponibilidade prolongada de insumos, a parte afetada notificará a outra e concederá prazo razoável para regularização, a ser definido no contrato. Persistindo o problema, as partes poderão negociar suspensão ou encerramento.

No encerramento, será produzido um levantamento do trabalho executado, dos entregáveis existentes, dos pagamentos já realizados, dos compromissos pendentes e dos valores eventualmente devidos ou a restituir, conforme critérios contratuais previamente pactuados. Nenhuma das partes deverá reter indevidamente material ou acesso a que a outra tenha direito.

18. Condições gerais

- Validade desta proposta fictícia: 15 dias da emissão.
- Início condicionado ao aceite escrito, pagamento inicial e entrega dos insumos necessários.
- A proposta descreve premissas comerciais; cláusulas jurídicas específicas devem ser completadas em contrato apropriado.
- Qualquer alteração deve ser formalizada e aceita por ambas as partes.

19. Declaração de ciência e aceite

As assinaturas abaixo indicam ciência das condições comerciais descritas, sujeitas à formalização contratual correspondente.

CONTRATANTE (FICTÍCIO)	CONTRATADO
Representante: _____	Wallace Ferreira
Data: ___ / ___ / _____	Data: ___ / ___ / _____
Assinatura: _____	Assinatura: _____

07 / GUIA PARA O LEITOR

Como adaptar este modelo

Esta página integra a edição educativa. Ao utilizar a proposta como referência, substitua os dados fictícios e valide as condições conforme o projeto, o cliente e a legislação aplicável.

Checklist de adaptação

- Reescreva os objetivos e o escopo de acordo com a operação real do contratante.
- Declare explicitamente o que não será entregue e o que depende de terceiros.
- Converta cada marco em um conjunto de entregáveis testáveis e critérios de aceite.
- Estime esforço e risco antes de propor valor, parcelamento e prazo.
- Combine responsáveis por conteúdos, acessos, decisões e homologação.
- Preveja o rito para alteração de escopo e o direito de dizer não sem aprovação.
- Detalhe licenças, segurança, privacidade e titularidade dos entregáveis.
- Acorde garantia, suporte, handoff, suspensão e rescisão proporcionais.
- Submeta a minuta a revisão jurídica quando houver compromissos materiais ou dados sensíveis.

O que este exemplo procura evitar

RISCO FREQUENTE	MECANISMO DE PREVENÇÃO
Preço fechado com escopo indefinido	Escopo, exclusões e processo de mudanças.
Pagamento quase todo ao final	Marcos financeiros vinculados a entregas verificáveis.
Atrasos por falta de dados ou decisões	Responsabilidades e revisão de prazo por dependências.
Divergência sobre “pronto”	Critérios e janela de homologação.
Manutenção sem fim definido	Garantia, suporte, handoff e encerramento separados.

WALLACE FERREIRA

wallace-ferreira.dev • Exemplo fictício para fins de educação profissional.

Este material não é aconselhamento jurídico. Verifique adequação tributária, contratual e de proteção de dados antes de utilizá-lo em uma relação real.